



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Tutela dell'ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento della raccolta differenziata	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riqualificazione isole ecologiche</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Censimento delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico e contestuale analisi dello stato manutentivo	<b>3</b>	Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione
<b>2</b>	Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	<b>4</b>	Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Censimento delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico e contestuale analisi dello stato manutentivo	2021												
Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	2021												
Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione	2021												
Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	10	
C2	EMANUELE FIORITO	25	
C1	SILVIA MAFFEO	35	

<b>Considerazioni</b>
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio: la conclusione della Fase 1, inizialmente prevista per il mese di maggio 2021, è stata posticipata al mese di giugno 2021; la Fase 2, inizialmente prevista per i mesi di aprile - luglio 2021, è stata posticipata ai mesi di maggio - agosto 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per i mesi di luglio - settembre 2021, è stata posticipata ai mesi di agosto - ottobre 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di ottobre 2021, è stato posticipato al mese di novembre 2021.