



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Gestione del territorio dal punto di vista del diritto alla mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Miglioramento della viabilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione piano di manutenzione straordinaria e miglioramento della viabilità comunale: riqualificazione di almeno due zone critiche della viabilità
Descrizione	L'obiettivo di proporre di garantire la sicurezza e di migliorare la viabilità di alcuni nodi critici delle strade cittadine.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	definizione dei nodi critici nei quali intervenire	5	verifica dei progetti e predisposizione degli atti di validazione
2	valutazione degli interventi da realizzare	6	approvazione dei progetti
3	affidamento della progettazione degli interventi di riqualificazione	7	predisposizione atti procedure di affidamento dei lavori e svolgimento gare
4	analisi delle bozze dei progetti ed eventuali revisioni degli stessi	8	affidamento dei lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione dei nodi critici nei quali intervenire	2021												
valutazione degli interventi da realizzare	2021												
affidamento della progettazione degli interventi di riqualificazione	2021												
analisi delle bozze dei progetti ed eventuali revisioni degli stessi	2021												
verifica dei progetti e predisposizione degli atti di validazione	2021												
predisposizione atti procedure di affidamento dei lavori e svolgimento gare	2021												
affidamento dei lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2030 - Report Piano degli Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità	1	0	0	0
I2031 - Report priorità di intervento sulla viabilità (manutenzione straordinaria)	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	
D4	ANTONINO ANGILERI	20	
C3	STEFANO CHIAPPERO	20	
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	
B1	CLAUDIO USSIA	10	
B1	DOMENICO LETO	10	
C1	LUCA GIUGGIOLI	10	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio: la conclusione della Fase 4, inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di luglio 2021; la Fase 5, inizialmente prevista per il mese di luglio 2021, è stata posticipata ai mesi di agosto e settembre 2021; la Fase 6, inizialmente prevista per il mese di agosto 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; la Fase 7, inizialmente prevista per i mesi di settembre e ottobre 2021, è stata posticipata ai mesi di ottobre e novembre 2021; la conclusione della Fase 8, inizialmente prevista per il mese di dicembre 2021, è stata anticipata al mese di novembre 2021.