



**Comune di Leini - 2022**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Georeferenziazione delle pratiche edilizie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Dematerializzazione archivio edilizio</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di una migliore gestione ed utilizzo dell'archivio edilizio, l'obiettivo prevede la conversione dell'archivio da cartaceo ad elettronico in un arco temporale di circa tre anni. Il risultato finale sarà la digitalizzazione, il caricamento sul programma gestionale dell'edilizia privata, nonché la georeferenziazione delle pratiche edilizie.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	<b>3</b>	Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare
<b>2</b>	Individuazione ed affidamento incarico	<b>4</b>	Fase di digitalizzazione

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	2022												
Individuazione ed affidamento incarico	2022												
Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare	2022												
Fase di digitalizzazione	2023												
Caricamento e georeferenziazione pratiche edilizie sul programma gestionale	2023												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	40	
D4	VANIA GOBETTI	15	
D3	SIMONA FESSIA	15	
B5	GIORGINA GIANOLA		

<b>Considerazioni</b>
<p>Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Monitoraggio al 31/05/2022: si rileva un lieve discostamento per quanto riguarda l'attuazione delle varie fasi nonché della percentuale di partecipazione teorica del personale in questa fase del monitoraggio. Il termine ultimo per la realizzazione dell'obiettivo resta invariato. Si segnala inoltre che a far data dal 01.03.2022 l'arch. Simona FESSIA è stata sostituita dall'arch. Davide GIANCOLA (D1). Fase 1 : confermata. Fase 2: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della conclusione della Fase 2, inizialmente prevista per il 30/06/2022, al 31/07/2022. Fase 3: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della conclusione della Fase 3, inizialmente prevista per il 31/07/2022, al 31/08/2022. Fasi 4 e 5: confermate. Monitoraggio al 30/09/2022: si stabilisce lo slittamento della fase 4 (fase di digitalizzazione) nonché della fase 5 (caricamento e georeferenziazione pratiche edilizie sul programma gestionale) nell'anno 2023, in quanto l'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dell'obiettivo è avvenuta dopo l'accettazione della richiesta di variazione al Bilancio di previsione dell'aprile 2022, con il conseguente slittamento della fase di affidamento dell'incarico. La Ditta incaricata non garantisce l'espletamento delle operazioni di digitalizzazione entro la fine dell'anno in corso.</p>