

NUCLEO di VALUTAZIONE

Comune di Leinì

*Alla c.a. del Sindaco
del Segretario Comunale
ai titolari di Posizione Organizzativa
all'Organo di revisione
-Sede-*

Verbale n. 8/2021 del 29 novembre 2021

Alle ore 9,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione (N.V.), ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così composto:

		presente	assente
<i>Dott.ssa Diana Verneau</i>	Segretario Comunale componente		X
<i>Ing. Anna Terzuolo</i>	Componente - Presidente	X	
<i>Dott. Gianpaolo Ario</i>	componente	X	

In relazione all'oggetto, il Nucleo di Valutazione, in coordinamento con il Segretario Comunale, ha proceduto a richiedere alle Posizioni Organizzative lo stato di attuazione alla data del 30 settembre 2021 degli obiettivi strategici assegnati con il Piano delle Performance 2021, approvato con Delibera di G.C. n. 13 del 05/02/2021 e modificato a seguito di primo monitoraggio approvato con Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021.

Alla luce del perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si sono invitati i Responsabili di Servizio a concordare con la Giunta Comunale eventuali ulteriori revisioni alle schede degli obiettivi strategici assegnati.

Nella seconda metà del mese di ottobre e nel mese di novembre si sono svolti i colloqui a distanza con le Posizioni Organizzative e si presentano qui di seguito le conclusioni ottenute, che prevedono alcune conferme rispetto agli obiettivi precedentemente assegnati, nonché alcune revisioni degli obiettivi assegnati a seguito di verifica nel periodo intermedio.

Il Nucleo di Valutazione non ritiene necessario procedere ad ulteriore monitoraggio del grado di attuazione degli obiettivi entro la fine dell'anno.

SETTORE POLIZIA LOCALE

- Conferma della realizzabilità degli obiettivi strategici assegnati per l'anno 2021 con Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021.

SETTORE UFFICI di STAFF ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE:

- Conferma della realizzabilità degli obiettivi strategici assegnati per l'anno 2021 con la tempistica stabilita con la Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021 e nello specifico: "Riorganizzazione delle attività emergenza epidemiologica covid-19: gestione delle varie necessità predisposte con DPCM/Leggi", "Trasparenza, Prevenzione della Corruzione e privacy" "Stipula dei contratti per il rilascio delle concessioni delle cellette ossario", "Digitalizzazione dei Decreti Sindacali" e "Informatizzazione e connettività dell'Ente".
- Conferma dell'annullamento dell'obiettivo **"Smart Working - Analisi di un programma di Sviluppo del Lavoro Agile triennio 2021_2023"**, così come da Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021, alla luce della normativa più recente emanata in materia che ridimensiona considerevolmente l'introduzione del Lavoro Agile nella pubblica amministrazione, ed in particolare:
 - la Legge 17 giugno 2021, n. 87, che abroga il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 (il quale a sua volta riformava la Legge 77/2020 di introduzione del POLA al fine di individuare negli Enti pubblici le modalità attuative del Lavoro Agile), riducendo la percentuale dei dipendenti che possono avvalersi delle modalità di lavoro agile dal 60% al 15% e stabilendo che, in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si sarebbe applicato ad almeno al 15% dei dipendenti, ove lo avessero richiesto;
 - il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80, di superamento del POLA, che introduce il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), stabilendo all'art. 6 comma 2 che: *"Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce [...] b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei*

titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; [...].

A seguito della conversione del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, e dell'emanazione delle Linee Guida del Ministero della Funzione Pubblica relative alla predisposizione del PIAO, ad oggi in bozza, si valuterà la rimodulazione dell'obiettivo.

SETTORE FINANZE E TRIBUTI:

- Conferma della realizzabilità degli obiettivi strategici assegnati per l'anno 2021 con la tempistica già stabilita con la Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021 e nello specifico: "Gestire gli incassi dell'Ente attraverso il nuovo Sistema PAGOPA", "Attività di Accertamento Imposta Pubblicità", "Leini. vicinato. shop", "Canone Unico Patrimoniale", "Regolamento Taxi", "Rinnovo concessioni del mercato settimanale del Giovedì e del Sabato. Assegnazione dei posteggi" e "Verifica fattibilità nuova dislocazione fiere e conseguente Regolamento".
- Necessità di **annullamento** dell'obiettivo "**Censimento dei passi carrai**" poiché non più di interesse per l'Amministrazione.

SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI E PATRIMONIO

- Conferma della realizzabilità degli obiettivi strategici assegnati per l'anno 2021 con la tempistica già precedentemente stabilita e nello specifico: "Partecipazione a bandi di enti terzi finalizzati al reperimento di risorse per interventi pubblici" e "Elaborazione Bando di Concorso di idee o di progettazione". Si sottolinea che con la cessazione del dipendente geom. Franco Benedini e l'assunzione del dipendente Ing. Alessandro Mandara, sono state definite le corrette percentuali di partecipazione a questi obiettivi dei due dipendenti, come da schede allegate (All. n. 1 e All. n. 2).
- Necessità di **rimodulazione delle tempistiche di conseguimento** dell'obiettivo "**Realizzazione Piano di manutenzione straordinaria e miglioramento della viabilità comunale: riqualificazione di almeno due zone critiche della viabilità**", come da scheda allegata (All. n. 3).

SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE

- Necessità di **rimodulazione delle tempistiche di conseguimento** degli obiettivi, come da schede allegate:
 - **Dematerializzazione archivio edilizio** (All. n. 4)
 - **Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale S.I.T.** (All. n. 5)
 - **Realizzazione rete Wi-Fi sul territorio comunale** (All. n. 6)
 - **Individuazione nuove aree per l'insediamento di chioschi** (All. n. 7)
 - **Assegnazione e gestione orti urbani** (All. n. 8)
 - **Riqualificazione isole ecologiche** (All. n. 9)

SETTORE ISTRUZIONE, CASA DI RIPOSO E POLITICHE PER LA CASA

- Conferma della realizzabilità di alcuni obiettivi strategici assegnati per l'anno 2021 con Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021 e con la tempistica già precedentemente stabilita e nello specifico: "Distanti ma vicini" e "Sportello Lavoro".
- Necessità di **rimodulazione delle tempistiche di conseguimento** del seguente obiettivo, come da scheda allegata:
 - **Patti di Collaborazione** (All. n. 10)
- Necessità di **annullamento per l'anno 2021** dei seguenti obiettivi e posticipo all'anno 2022, come da schede allegate:
 - **Leinì turistica** (All. n. 11)
 - **Attivazione A.S.LO.** (All. n. 12)
- L'obiettivo "**Fatti vedere: sensibilizzazione e prevenzione tumori femminili**" è stato perseguito e realizzato dal Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (All. n. 13).

SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO

- Conferma della realizzabilità di alcuni obiettivi strategici assegnati per l'anno 2021 con Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021 e con la tempistica già precedentemente stabilita e nello specifico: "Che Festa lo Sport".
- Come sopra sottolineato, l'obiettivo "**Fatti vedere: sensibilizzazione e prevenzione tumori femminili**" è stato perseguito dal Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero e realizzato così come programmato sin dalla Delibera di G.C. n. 13 del 05/02/2021 (All. n. 13).

- Necessità di **rimodulazione delle tempistiche di conseguimento** del seguente obiettivo, come da schede allegate:
 - **Bando Teatro Pavarotti** (All. n. 14)

SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

- Conferma della realizzabilità degli obiettivi strategici assegnati per l'anno 2021 con Delibera di G.C. n. 122 del 03/08/2021.

Il Nucleo di Valutazione invita dunque la Giunta Comunale dell'Ente all'adozione formale della rimodulazione degli obiettivi su esposti attraverso propria deliberazione.

Affida infine al Controllo Interno la competenza di fornire il report finale, atto all'utilizzo sia della valutazione degli apicali che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

I membri esterni del Nucleo di Valutazione

Presidente

Ing. Anna Terzuolo



Componente

Dott. Gianpaolo Ario





Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Manutenzione, implementazione, modernizzazione ed integrazione del patrimonio pubblico del Comune di Leini.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Ricerca delle fonti di finanziamento per eseguire le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere pubbliche.	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Partecipazione a bandi di enti terzi finalizzati al reperimento risorse per interventi pubblici.
Descrizione	L'obiettivo si propone di incrementare le risorse da destinare alla progettazione o alla esecuzione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria o realizzazione di nuove opere pubbliche.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	ricerca bandi pubblicati	4	predisposizione documentazione istanze di partecipazione
2	individuazione degli interventi da inserire nei bandi	5	presentazione istanze
3	affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi/predisposizione elaborati da inserire nei bandi	6	monitoraggio degli esiti dei bandi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca bandi pubblicati	2021												
individuazione degli interventi da inserire nei bandi	2021												
affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi/predisposizione elaborati da inserire nei bandi	2021												
predisposizione documentazione istanze di partecipazione	2021												
presentazione istanze	2021												
monitoraggio degli esiti dei bandi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2244 - N. minimo bandi ministeriali/regionali/di altri Enti a cui partecipare	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	
D4	ANTONINO ANGILERI	10	
C3	STEFANO CHIAPPERO	10	
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	
C1	LUCA GIUGGIOLI	30	
D2	FRANCESCO DE LEO	10	
D6	FRANCO BENEDINI	5	

Considerazioni
In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021, è stato inserito il nuovo dipendente assunto ad inizio settembre, l'ing. Alessandro Mandara (partecipazione all'obiettivo pari al 5%) ed è stata diminuita la percentuale del geom. Benedini (dal 10% al 5%). Bandi a cui il Settore ha partecipato: 1. Ministero Interno annualità 2021 art. 1 c.51-58 Legge 160/2019 (progettazione definitiva e esecutiva interventi a viabilità comunale a seguito approvazione PUT 1° lotto) 2. Sport e salute S.p.A. e Anci (Riqualificazione parco Via Olivetti) 3. Rigenerazione Urbana, DPCM 21/01/2021 (scuola A.Frank; Area verde Via Pratonuovo; messa in sicurezza Via Lombardore; M.S. Via Gobetti, Via del Carmelo) 4. Ministero Istruzione, Bando Asili nido e scuole infanzia (scuola Rodari) 5. Città metropolitana di Torino, sussidiarietà verticale, interventi per la viabilità. Decreto assegnazione CMTO del 15/07/2021 (pavimentazioni Via Lombardore e Via Settimo) 6. Ministero interno, art. 1 c. 29bis L.160/2019 (efficientamento ex infermeria Capirone) 7. Bando Prima, Compagnia di San Paolo (Piani di manutenzione programmata per il Castello Provana)



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Manutenzione, implementazione, modernizzazione ed integrazione del patrimonio pubblico del Comune di Leini.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualficazione del centro storico.	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Elaborazione Bando di Concorso di idee o di progettazione
Descrizione	L'obiettivo si propone l'attivazione della procedura di un Concorso di idee o di progettazione finalizzato alla ridefinizione di un fabbricato di proprietà comunale del centro storico
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	definizione del fabbricato oggetto del concorso	4	predisposizione bozza del bando di concorso
2	definizione del tipo di procedura da seguire	5	revisioni bozza del bando di concorso
3	affidamento eventuale incarico di supporto per la predisposizione del bando di concorso	6	approvazione dello schema di bando di concorso

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del fabbricato oggetto del concorso	2021												
definizione del tipo di procedura da seguire	2021												
affidamento eventuale incarico di supporto per la predisposizione del bando di concorso	2021												
predisposizione bozza del bando di concorso	2021												
revisioni bozza del bando di concorso	2021												
approvazione dello schema di bando di concorso	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	30	
D2	FRANCESCO DE LEO	20	
D6	FRANCO BENEDINI	10	
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	
C1	LUCA GIUGGIOLI	20	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di primo monitoraggio (deliberazione di G.C. n. 122 del 03/08/2021): la conclusione della Fase 4, inizialmente prevista per il mese di settembre 2021, è stata posticipata al mese di novembre 2021; la Fase 5, inizialmente prevista per i mesi di ottobre e novembre 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021. In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021 è stato inserito il nuovo dipendente assunto ad inizio settembre, l'ing. Alessandro Mandara (partecipazione all'obiettivo pari al 10%) ed è stata diminuita la percentuale del geom. Benedini (dal 20% al 10%).



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Gestione del territorio dal punto di vista del diritto alla mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Miglioramento della viabilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione piano di manutenzione straordinaria e miglioramento della viabilità comunale: riqualificazione di almeno due zone critiche della viabilità
Descrizione	L'obiettivo di proporre di garantire la sicurezza e di migliorare la viabilità di alcuni nodi critici delle strade cittadine.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	definizione dei nodi critici nei quali intervenire	5	verifica dei progetti e predisposizione degli atti di validazione
2	valutazione degli interventi da realizzare	6	approvazione dei progetti
3	affidamento della progettazione degli interventi di riqualificazione	7	predisposizione atti procedure di affidamento dei lavori e svolgimento gare
4	analisi delle bozze dei progetti ed eventuali revisioni degli stessi	8	affidamento dei lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione dei nodi critici nei quali intervenire	2021												
valutazione degli interventi da realizzare	2021												
affidamento della progettazione degli interventi di riqualificazione	2021												
analisi delle bozze dei progetti ed eventuali revisioni degli stessi	2021												
verifica dei progetti e predisposizione degli atti di validazione	2021												
approvazione dei progetti	2021												
predisposizione atti procedure di affidamento dei lavori e svolgimento gare	2021												
affidamento dei lavori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2030 - Report Piano degli Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità	1	0	0	0
I2031 - Report priorità di intervento sulla viabilità (manutenzione straordinaria)	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	
D4	ANTONINO ANGILERI	20	
C3	STEFANO CHIAPPERO	20	
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	
B1	CLAUDIO USSIA	10	
B1	DOMENICO LETO	10	
C1	LUCA GIUGGIOLI	10	

Considerazioni

Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di primo monitoraggio (deliberazione di G.C. n. 122 del 03/08/2021): la conclusione della Fase 4, inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di luglio 2021; la Fase 5, inizialmente prevista per il mese di luglio 2021, è stata posticipata ai mesi di agosto e settembre 2021; la Fase 6, inizialmente prevista per il mese di agosto 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; la Fase 7, inizialmente prevista per i mesi di settembre e ottobre 2021, è stata posticipata ai mesi di ottobre e novembre 2021; la conclusione della Fase 8, inizialmente prevista per il mese di dicembre 2021, è stata anticipata al mese di novembre 2021. In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021: stiamo lavorando a quattro progetti di riqualificazione di punti critici della viabilità in luogo dei due inizialmente previsti. La conclusione della Fase 4, prevista per il mese di luglio 2021, è stata posticipata al mese di ottobre 2021 in quanto i progetti richiedono maggiore approfondimento per la verifica di aree di proprietà privata; la Fase 5, prevista per i mesi di agosto e settembre 2021, è stata posticipata al mese di novembre 2021; la Fase 6, prevista per il mese di settembre 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021; la Fase 7, prevista per i mesi di ottobre e novembre 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021; la conclusione della Fase 8, prevista per il mese di novembre 2021, è stata posticipata al mese di febbraio 2022.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Georeferenziazione delle pratiche edilizie	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Dematerializzazione archivio edilizio
Descrizione	Al fine di una migliore gestione ed utilizzo dell'archivio edilizio, l'obiettivo prevede la conversione dell'archivio da cartaceo ad elettronico in un arco temporale di circa tre anni. Il risultato finale sarà la digitalizzazione, il caricamento sul programma gestionale dell'edilizia privata, nonché la georeferenziazione delle pratiche edilizie.
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	3	Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare
2	Individuazione ed affidamento incarico	4	Attività di digitalizzazione del primo blocco pratiche e riconsegna all'ufficio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	2021												
Individuazione ed affidamento incarico	2021												
Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare	2021												
Attività di digitalizzazione del primo blocco pratiche e riconsegna all'ufficio	2021												
Caricamento e georeferenziazione pratiche edilizie sul programma gestionale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	40	
D4	VANIA GOBETTI	15	
D3	SIMONA FESSIA	15	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021: la Fase 2, che si doveva concludere al termine del mese di giugno 2021, si è conclusa al 30 settembre 2021; la Fase 3, prevista per il mese di luglio 2021, si realizzerà nel mese di ottobre 2021; la Fase 4, prevista per i mesi di agosto - ottobre 2021, si realizzerà nei mesi di novembre e dicembre 2021; la Fase 5 rimane confermata per i mesi di novembre e dicembre 2021.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Georeferenziazione delle pratiche edilizie	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
Descrizione	L'obiettivo si propone di realizzare un GeoPortale, a servizio di cittadini e professionisti, che permetta di accedere alle informazioni geografiche utilizzando un semplice Browser. Attraverso tale portale (Sistema Web Gis) sarà possibile visualizzare ed interrogare la cartografia del PRGC, eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa ed utilizzare i servizi WMS (Web Map Service) e Google Street View.
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Consegna della documentazione in formato *.dwg e *.doc alla ditta incaricata alla realizzazione del Portale	3	Disegno ed inserimento del PRGC Vigente nel GIS
2	Predisposizione della base cartografica catastale mediante mosaicatura e georeferenziazione delle mappe catastali	4	Attivazione del Geoportale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna della documentazione in formato *.dwg e *.doc alla ditta incaricata alla realizzazione del Portale	2021												
Predisposizione della base cartografica catastale mediante mosaicatura e georeferenziazione delle mappe catastali	2021												
Disegno ed inserimento del PRGC Vigente nel GIS	2021												
Attivazione del Geoportale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	35	
C1	FEDERICO ALLORA	15	
D4	VANIA GOBETTI	25	
D3	SIMONA FESSIA	25	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021: l'obiettivo si è concluso in anticipo. In particolare: la conclusione della Fase 3, inizialmente prevista per il mese di ottobre 2021, è avvenuta al termine del mese di agosto 2021; la Fase 4, inizialmente prevista per i mesi di novembre e dicembre 2021, è stata realizzata nel mese di settembre 2021.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale per attivare canali informativi e di supporto alle opportunità comunitarie	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE RETE WI FI SU TERRITORIO COMUNALE	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE RETE WI FI SU TERRITORIO COMUNALE
Descrizione	Il Comune di Leini nel 2020 è risultato beneficiario del contributo sotto forma di voucher dell'importo di € 15.000,00 del bando della Comunità Europea WiFi4EU per la realizzazione di infrastrutture tese a garantire la possibilità di accesso gratuito a reti Wi-Fi sul territorio comunale. L'obiettivo del 2021 consiste nell'installare gli access point individuati con deliberazione G.C. n. 192 del 06.11.2020 in base alla combinazione di punti di accesso al chiuso e all'aperto, come previsto dal punto I.2 dell'Allegato 1 della convenzione sottoscritta, ovvero n. 8 all'aperto e n. 3 al chiuso, come di seguito descritto: 1) Biblioteca (Via Volpiano, 8): 3 access point wireless per copertura interna 2) Piazza I° maggio: 4 access point wireless da esterno (con copertura anche per il Parco San Valentino) 3) Piazza Vittorio Emanuele II: 4 access point wireless da esterno
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Coordinamento con ditta Axians per installazione punti di accesso wireless	3	Conferma sul portale WiFi4EU che l'impianto sia funzionante in conformità alla convenzione di sovvenzione.
2	Installazione punti di accesso wireless	4	Verifica del mantenimento della rete WiFi4EU pienamente operativa per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coordinamento con ditta Axians per installazione punti di accesso wireless	2021												
Installazione punti di accesso wireless	2021												
Conferma sul portale WiFi4EU che l'impianto sia funzionante in conformità alla convenzione di sovvenzione.	2021												
Verifica del mantenimento della rete WiFi4EU pienamente operativa per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	10	
C1	SILVIA MAFFEO	90	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di primo monitoraggio (deliberazione di G.C. n. 122 del 03/082021): la Fase 1, inizialmente prevista per il mese di aprile 2021, è stata posticipata al mese di giugno 2021; la Fase 2, inizialmente prevista per i mesi di maggio e giugno 2021, è stata posticipata ai mesi di luglio e agosto 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per il mese di luglio 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di agosto 2021, è stato posticipato al mese di ottobre 2021. In sede di secondo monitoraggio al 30 settembre 2021: la Fase 2, prevista per i mesi di luglio e agosto 2021, è stata posticipata ai mesi di agosto - novembre 2021; la Fase 3, prevista per il mese di settembre 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021; l'avvio della Fase 4, prevista per il mese di ottobre 2021, è stato posticipato al mese di dicembre 2021.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Urbanistica	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Individuazione nuove aree per l'insediamento di chioschi
Descrizione	L'obiettivo prevede l'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi, funzionali alla valorizzazione della zona in cui sono da insediare. Successivamente si provvederà all'emanazione di un bando volto all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione degli stessi
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi	4	Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate
2	Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate	5	Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree
3	Eventuale revisione del Regolamento Comunale vigente per la Disciplina dei chioschi	6	Assegnazione aree

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi	2021												
Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate	2021												
Eventuale revisione del Regolamento Comunale vigente per la Disciplina dei chioschi	2021												
Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate	2021												
Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree	2021												
Assegnazione aree	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	10	
C2	EMANUELE FIORITO	35	
C1	SILVIA MAFFEO	25	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di primo monitoraggio (deliberazione di G.C. n. 122 del 03/082021): la Fase 1, inizialmente prevista per i mesi di gennaio - aprile 2021, è stata posticipata ai mesi di marzo - giugno 2021; la Fase 2, inizialmente prevista per i mesi di maggio - luglio 2021, è stata posticipata ai mesi di luglio e agosto 2021; l'avvio della Fase 3, inizialmente previsto per il mese di luglio 2021, è stato posticipato al mese di agosto 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di settembre 2021, è stato posticipato al mese di ottobre 2021. In sede di secondomonitoraggio: la conclusione della Fase 1, prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di agosto 2021; la Fase 2, prevista per i mesi di luglio e agosto 2021, è stata posticipata ai mesi di settembre - ottobre 2021; la Fase 3, prevista per i mesi di agosto-settembre 2021, è stata posticipata ai mesi di ottobre-novembre 2021; la Fase 4, prevista per il mese di ottobre 2021, è stata posticipata al mese di novembre 2021.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Urbanistica	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Assegnazione e gestione orti urbani
Descrizione	L'obiettivo prevede l'assegnazione di parti di terreni comunali da destinarsi ad orto urbano, al fine di valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, attribuendo loro la qualità di "aree a destinazione agricola" per contrastare il consumo del territorio e tutelare l'ambiente, migliorando la qualità urbanistica dei luoghi.
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
Altri CDR coinvolti	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Analisi del territorio ed individuazione di area idonea ad essere utilizzata per gli orti urbani	4	Redazione bando per l'assegnazione di orti urbani
2	Delimitazione e recinzione degli orti	5	Pubblicazione bando per l'assegnazione di orti urbani
3	Redazione del Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani	6	Assegnazione orti urbani

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del territorio ed individuazione di area idonea ad essere utilizzata per gli orti urbani	2021												
Delimitazione e recinzione degli orti	2021												
Redazione del Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani	2021												
Redazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2021												
Pubblicazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2021												
Assegnazione orti urbani	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	15	
C1	FEDERICO ALLORA	15	
C2	EMANUELE FIORITO	25	
C1	SILVIA MAFFEO	25	
D3	SILVIA GIUNTA	5	
D6	FRANCO BENEDINI	15	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di primo monitoraggio (deliberazione n. 122 del 03/08/2021): la Fase 2, inizialmente prevista per il mese di maggio - luglio 2021, è stata posticipata ai mesi di ottobre e novembre 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per i mesi di luglio - settembre 2021, è stata anticipata ai mesi di giugno - agosto 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di settembre 2021, è stato anticipato al mese di agosto 2021. In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021: l'avvio della Fase 2, prevista per il mese di ottobre 2021, è stato posticipato ai mesi di novembre 2021; la conclusione della Fase 3, prevista per il mese di agosto 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di agosto 2021, è stato posticipato al mese di settembre 2021.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Tutela dell'ambiente	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Miglioramento della raccolta differenziata	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione isole ecologiche
Descrizione	L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Censimento delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico e contestuale analisi dello stato manutentivo	3	Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione
2	Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	4	Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico e contestuale analisi dello stato manutentivo	2021												
Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	2021												
Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione	2021												
Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	10	
C2	EMANUELE FIORITO	25	
C1	SILVIA MAFFEO	35	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di primo monitoraggio (deliberazione di G.C. n. 122 del 03/08/2021): la conclusione della Fase 1, inizialmente prevista per il mese di maggio 2021, è stata posticipata al mese di giugno 2021; la Fase 2, inizialmente prevista per i mesi di aprile - luglio 2021, è stata posticipata ai mesi di maggio - agosto 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per i mesi di luglio - settembre 2021, è stata posticipata ai mesi di agosto - ottobre 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di ottobre 2021, è stato posticipato al mese di novembre 2021. In sede di secondomonitoraggio alla data del 30 settembre 2021: la conclusione della Fase 1, inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di luglio 2021; la Fase 2, prevista per i mesi di maggio - agosto 2021, è stata posticipata ai mesi di agosto - ottobre 2021; la Fase 3, prevista per i mesi di agosto - ottobre 2021, è stata posticipata ai mesi di ottobre - novembre 2021; l'avvio della Fase 4, previsto per il mese di novembre 2021, è stato posticipato al mese di dicembre 2021.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Adesione alla "Carta della sussidiarietà"	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Istituzione dei Patti di Collaborazione	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	PATTI COLLABORAZIONE
Descrizione	Il progetto è finalizzato alla stesura del Regolamento per i Patti di collaborazione, che inizialmente, in via sperimentale sarà utilizzato quale strumento di sollecitazione dell'Amministrazione nei confronti della Cittadinanza per la realizzazione di progetti di collaborazione attiva mirati.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Analisi e studio della normativa di riferimento	3	Trasmissione atti alla Giunta per approvazione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale
2	Predisposizione nuovo documento regolamentare	4	Organizzazione giornata per la presentazione del progetto.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e studio della normativa di riferimento	2021												
Predisposizione nuovo documento regolamentare	2021												
Trasmissione atti alla Giunta per approvazione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale	2022												
Organizzazione giornata per la presentazione del progetto.	2022												
Pubblicizzazione e diffusione Regolamento sui diversi canali di informazione.	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	80	
B4	FRANCA PANATO	10	
B4	BARBARA AUDIA	10	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di secondo monitoraggio: la Fase 2, inizialmente prevista per il mese di febbraio/marzo 2021, è proseguita e terminerà nel mese di dicembre 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per il mese di aprile 2021, è stata posticipata al mese di gennaio 2022; le Fasi 4 e 5, inizialmente previste per i mesi di luglio-settembre 2021, sono stata posticipate al primo quadrimestre del 2022 (gennaio-aprile 2022).



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Partecipazione attiva dei cittadini e delle rappresentanze politiche cittadine	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione ed incentivazione della dimensione partecipativa dei ragazzi alla cittadinanza attiva	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	LEINI TURISTICA
Descrizione	L'obiettivo vuole realizzare una toponomastica turistica. La cartellonistica verrà realizzata grazie ad un concorso di idee con la Scuola Secondaria di Secondo grado.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Incontri di coordinamento con la Dirigenza scolastica	3	Raccolta proposte studenti
2	Promozione e diffusione bando di concorso di idee	4	Selezione dei disegni per la toponomastica turistica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri di coordinamento con la Dirigenza scolastica	2021												
Promozione e diffusione bando di concorso di idee	2021												
Raccolta proposte studenti	2022												
Selezione dei disegni per la toponomastica turistica	2022												
Invio materiale al Settore LL.PP per realizzazione dei cartelli	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	38	
B4	FRANCA PANATO	15	
B4	BARBARA AUDIA	15	
C3	BARBARA BASSO	32	

Considerazioni
<p>Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Il progetto ha subito un'interruzione forzata a causa della necessità da parte del personale Docente di attivazione della DAD e dei periodi di obbligata quarantena causati dall'emergenza epidemiologica. In sede di primo monitoraggio (deliberazione di G.C. n. 122 del 03/08/2021): la Fase 2, inizialmente prevista per il mese di marzo 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per il mese di maggio 2021, è stata posticipata al mese di ottobre 2021; la Fase 4, inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di novembre 2021; la Fase 5, inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021. In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021: la Fase 2 non sarà attivata perché si è deciso di predisporre un progetto e non un bando di concorso di idee; le Fasi 3 e 4, inizialmente previste per i mesi di ottobre e novembre 2021, sono state posticipate al mese di maggio 2022; la Fase 5, precedentemente descritta come "Realizzazione dei cartelli" e prevista per il dicembre 2021, è da modificare in "Invio materiale al Settore LL.PP per realizzazione dei cartelli" ed è da posticipare a luglio 2022.</p>



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Interventi per il diritto alla casa	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE A.S.LO.
Descrizione	L'obiettivo si propone di favorire la mobilità abitativa promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato e mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Raccolta e analisi documentazione normativa	4	Sottoscrizione dell'accordo
2	Incontri di coordinamento e definizione con le Organizzazioni Sindacali di Categoria	5	Attuazione misura: Predisposizione avvisi e modelli per censimento locatari (offerta) e affittuari (domanda) - Raccolta istanze e verifica requisiti - Selezione ed individuazione dei conduttori.
3	Formulazione proposta alla Giunta per Istituzione A.S.LO. (Individuazione risorse umane e strumentali)	6	Trasmissione documentazione alla Regione Piemonte per accesso al contributo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta e analisi documentazione normativa	2021												
Incontri di coordinamento e definizione con le Organizzazioni Sindacali di Categoria	2022												
Formulazione proposta alla Giunta per Istituzione A.S.LO. (Individuazione risorse umane e strumentali)	2022												
Sottoscrizione dell'accordo	2022												
Attuazione misura: Predisposizione avvisi e modelli per censimento locatari (offerta) e affittuari (domanda) - Raccolta istanze e verifica requisiti - Selezione ed individuazione dei conduttori.	2022												
Trasmissione documentazione alla Regione Piemonte per accesso al contributo	2022												
Erogazione contributi a favore di locatari ed inquilini	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	20	
C3	BARBARA BASSO	60	
B4	FRANCA PANATO	10	
B4	BARBARA AUDIA	10	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di primo monitoraggio (deliberazione di G.C. n. 122 del 03/08/2021): la Fase 2, inizialmente prevista per il mese di marzo 2021, è stata posticipata al mese di aprile 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per il mese di aprile 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; la Fase 4, inizialmente prevista per i mesi di maggio - agosto 2021, è stata posticipata al mese di ottobre 2021; la Fase 6, inizialmente prevista per i mesi di settembre e ottobre 2021, è stata posticipata al mese di novembre e dicembre 2021. In sede di secondo monitoraggio alla data del 30 settembre 2021: la Fase 2, prevista per il mese di aprile 2021, è stata posticipata ai mesi di gennaio-febbraio 2022; la Fase 3, prevista per il mese di settembre 2021, è stata posticipata al mese di gennaio 2022; la Fase 4, prevista per il mese di settembre 2021, è stata posticipata al mese di marzo 2022; la Fase 5, prevista per il mese di ottobre 2021, è stata posticipata ai mesi marzo-aprile 2022; la Fase 6, prevista per i mesi di novembre-dicembre 2021, è stata posticipata a dicembre 2022; la fase 7, prevista per il mese di dicembre 2021, è stata posticipata a dicembre 2022.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Azioni programmatiche in materia di tutela della salute pubblica	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	FATTI VEDERE: SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE TUMORI FEMMINILI
Descrizione	Il progetto è finalizzato alla tutela di un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini ed in particolare nel diffondere la cultura della prevenzione, sensibilizzando le donne ad eseguire regolarmente i controlli clinico-strumentali previsti dalle linee guida in base alla fascia d'età. Tutto questo portando la prevenzione direttamente nei luoghi di vita cittadina per superare ogni difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie delle donne lavoratrici e non.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Incontri con A.S.L. per coordinamento	3	Protocollo intesa per ambulatorio mobile
2	Individuazione Organizzazione per presenza ambulatorio mobile	4	Promozione e diffusione dell'iniziativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con A.S.L. per coordinamento	2021												
Individuazione Organizzazione per presenza ambulatorio mobile	2021												
Protocollo intesa per ambulatorio mobile	2021												
Promozione e diffusione dell'iniziativa	2021												
Realizzazione giornata ambulatorio mobile	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	40	
B5	PAOLA PERRERO	20	
C1	SERGIO CONDINA	20	
C6	ANTONELLA NAVILLI	20	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. L'obiettivo è stato realizzato dal Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero. L'obiettivo si è concluso con la conferenza del 19.10.2021 presso il Teatro Pavarotti con la partecipazione del Proff. Bertetto, già Direttore della Rete Oncologica Piemonte e della Dott.ssa Guglielminotti - Presidente LILT Volpiano.



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Promozione ed incentivazione delle attività e delle manifestazioni culturali comunali	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Programmazione di una ricca e diversificata stagione teatrale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	BANDO TEATRO PAVAROTTI
Descrizione	L'obiettivo prevede, mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, la scelta della più confacente forma di gestione e la predisposizione degli atti necessari per la idonea procedura di gara. La finalità del procedimento è quella di consolidare e sviluppare un servizio culturale pubblico organizzato e qualificato attraverso una programmazione alternata di teatro, musica, danza e di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare, in base alle proprie caratteristiche tecniche.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Raccolta della documentazione propedeutica alla predisposizione piano economico finanziario per la determinazione del valore stimato della concessione (verifica rilevanza economica)	4	Predisposizione degli atti per la procedura di gara individuata
2	Valutazione della forma di gestione	5	Approvazione degli atti di gara
3	Individuazione della tipologia di procedura di gara	6	Avvio della procedura di gara

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta della documentazione propedeutica alla predisposizione piano economico finanziario per la determinazione del valore stimato della concessione (verifica rilevanza economica)	2021												
Valutazione della forma di gestione	2021												
Individuazione della tipologia di procedura di gara	2021												
Predisposizione degli atti per la procedura di gara individuata	2021												
Approvazione degli atti di gara	2021												
Avvio della procedura di gara	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	
C6	ANTONELLA NAVILLI	18	
C1	SERGIO CONDINA	27	
B5	PAOLA PERRERO	10	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio, la Fase 6, inizialmente prevista per il mese di luglio 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021. A partire dal mese di giugno, partecipa all'obiettivo Gabriella Angioni, con una percentuale del 10% del tempo complessivo necessario per la realizzazione dell'obiettivo. Successivamente all'adozione della delibera di C.C. n. 43 dell'8.09.2021, con cui si approvava la relazione art. 34 del D.L. 179/2012, l'Amministrazione ha fornito indirizzi di procrastinare l'avvio della procedura di gara a Gennaio 2022.

OGGETTO: SECONDA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2021/2023. MODIFICHE

Delibera n. del

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta ed a relazione del Sindaco

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 2009, attuativo della legge 04.03.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

Dato atto che il suddetto decreto stabilisce, all'art. 4, che *“le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo della gestione delle performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:*

- ✓ *definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori,*
- ✓ *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
- ✓ *monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
- ✓ *utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
- ✓ *rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”;*

Visto l'art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni redigano annualmente:

- a) un documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance”, che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori,
- b) verifiche e monitoraggi periodici sullo stato di attuazione del suddetto piano, cui può conseguire l'esigenza di rimodulare obiettivi, scadenze e/o indicatori;
- c) un documento denominato “Relazione della performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse;

Dato atto che al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.lgs. 150 del 2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato costituito il nucleo di valutazione

composto dal Segretario Generale e da due membri esterni nominati con decreto sindacale n. 7 del 03.05.2017, Signori Gianpaolo Dott. Ario ed Anna Terzuolo per il periodo 31.05.2017 - 31.03.2020, successivamente rinnovato con Decreto n. 05 del 20.03.2020 per il periodo 01.04.2020 al 31.03.2023;

Richiamate

la deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 121 del 08.05.2019 di approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance;

la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2021 con cui si approvava il Piano della performance per gli anni 2021/2023;

la delibera n. 122 del 03.08.2021 di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del Piano della Performance per il triennio 2021/2023;

Considerato inoltre che si rende necessario rimodulare le scadenze temporali di alcuni obiettivi e contestualmente di prendere atto che accordo raggiunto in Conferenza Unificata riguardo il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con cui si definisce il contenuto del PIAO (il Piano integrato di attività e organizzazione), previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021 e dell'accoglimento della richiesta di Regioni, Anci e Upi di posticipare la scadenza, inizialmente fissata al 31.01.2022 come termine ultimo per l'adozione dei Piao da parte delle amministrazioni;

Dato atto che per quanto riguarda gli obiettivi di gestione di misurazione della gestione ordinaria si ritiene di confermare quanto già previsto nella delibera di G.C. n. 13 del 05.02.2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 250 del 31.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023", con la quale sono state affidate ai Responsabili di Posizione Organizzativa le risorse finanziarie stanziare nel Bilancio Unico di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.2020 necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'amministrazione e definiti gli indirizzi ai quali conformarsi nel corso della gestione 2021;

Visto inoltre il punto 10 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" -Allegato n.4/1 D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - in cui, tra l'altro, viene specificato che il Piano Esecutivo di Gestione:

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- unifica in sé organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, costituendo un presupposto fondamentale del controllo di gestione ed un elemento portante dei sistemi di valutazione;

Richiamati:

- gli articoli 196 "Controllo di gestione" e 197 "Modalità del controllo di gestione" del D. Lgs. 267/2000 che prevedono che, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, enunciano la necessità di predisporre un piano dettagliato di obiettivi che verranno valutati in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione delle performance introdotte dalla riforma del pubblico impiego di cui al D. Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale, organizzativa e complessiva di ciascun ente, dando vita ad un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, con l'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, per arrivare infine alla rendicontazione dei risultati;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Accertato che con decorrenza 01 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

Visto il verbale n. 4 del 21.07.2021 del NDV e le relative schede, allegati alle presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs.267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto il D.Lgs.165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;

Visto il D.Lgs.150/2009;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi del citato articolo 49;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Settore interessato;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la narrativa e per l'effetto:

1. di approvare le modifiche al Piano delle Performance per il triennio 2021/2023, sullo stato di verifica dell'attuazione dei programmi, nel quale sono state analizzate le diverse criticità emerse nei settori e nel quale si è provveduto a fornire gli indirizzi circa le modifiche da apportare al Piano, come da verbale conclusivo del NDV alla data del 29.11.2021;
2. di riapprovare conseguentemente le schede obiettivo (allegate) così riformulate, ed il verbale n. 8 del NDV del 29.11.2021 (allegato);
3. di confermare, per tutti gli obiettivi non oggetto di modifica, quanto già indicato nella delibera di G.C. n. 13 del 05.02.2021 e di dare atto che si confermano le tempistiche, gli indicatori le attività degli obiettivi di mantenimento così come approvati con la medesima delibera;
4. di dare atto che il grado di raggiungimento della performance organizzativa è soggetto alla valutazione del Nucleo di Valutazione, fermo restando il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi;
5. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore per opportuna e dovuta conoscenza.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

Pr. GIUNTA COMUNALE N.276 DEL 03/12/2021