Comune di Leinì - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Gestione del territorio dal punto di vista del diritto alla mobilità	**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Regolamentazione del trasporto pubblico	**Programma:** 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	**Regolamento taxi**
Descrizione	L'obiettivo si propone di aggiornare il regolamento taxi
Peso	3
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Verifica della normativa vigente	**3**	Eventuale aggiornamento del Regolamento
2	Istituzione della Commisione	**4**	Individuazione dell'area di sosta taxi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa vigente	2021												
Istituzione della Commisione	2021												
Eventuale aggiornamento del Regolamento	2021												
Individuazione dell'area di sosta taxi	2021												
Rilascio delle licenze	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2226 - n. incontri con Ufficio Tecnico per individuazione area sosta taxi	0	0	0	0
I2227 - n. licenze taxi rilasciate	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	10	
C3	DAVIDE TEDOLDI	50	
B5	ANNA CARTARO	20	
C1	FRANCESCA PESSETTI	20	

Considerazioni

Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio: la Fase 2, inizialmente prevista per i mesi di aprile e maggio 2021, è stata posticipata al mese di luglio 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per il mese di marzo 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; la Fase 4 , inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di ottobre 2021; la Fase 5, inizialmente prevista per il mese di settembre 2021, è stata posticipata al mese di novembre 2021.