



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Urbanistica	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Individuazione nuove aree per l'insediamento di chioschi
Descrizione	L'obiettivo prevede l'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi, funzionali alla valorizzazione della zona in cui sono da insediare. Successivamente si provvederà all'emanazione di un bando volto all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione degli stessi
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi	4	Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate
2	Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate	5	Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree
3	Eventuale revisione del Regolamento Comunale vigente per la Disciplina dei chioschi	6	Assegnazione aree

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi	2021												
Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate	2021												
Eventuale revisione del Regolamento Comunale vigente per la Disciplina dei chioschi	2021												
Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate	2021												
Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree	2021												
Assegnazione aree	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	10	
C2	EMANUELE FIORITO	35	
C1	SILVIA MAFFEO	25	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio: la Fase 1, inizialmente prevista per i mesi di gennaio - aprile 2021, è stata posticipata ai mesi di marzo - giugno 2021; la Fase 2, inizialmente prevista per i mesi di maggio - luglio 2021, è stata posticipata ai mesi di luglio e agosto 2021; l'avvio della Fase 3, inizialmente previsto per il mese di luglio 2021, è stato posticipato al mese di agosto 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di settembre 2021, è stato posticipato al mese di ottobre 2021.