



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Partecipazione attiva dei cittadini e delle rappresentanze politiche cittadine	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione ed incentivazione della dimensione partecipativa dei ragazzi alla cittadinanza attiva	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	LEINI TURISTICA
Descrizione	L'obiettivo vuole realizzare una toponomastica turistica. La cartellonistica verrà realizzata grazie ad un concorso di idee con la Scuola Secondaria di Secondo grado.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Incontri di coordinamento con la Dirigenza scolastica	3	Raccolta proposte studenti
2	Promozione e diffusione bando di concorso di idee	4	Selezione dei disegni per la toponomastica turistica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri di coordinamento con la Dirigenza scolastica	2021												
Promozione e diffusione bando di concorso di idee	2021												
Raccolta proposte studenti	2021												
Selezione dei disegni per la toponomastica turistica	2021												
Realizzazione dei cartelli	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	24	
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	14	
B4	FRANCA PANATO	10	
B5	PAOLA PERRERO	10	
B4	BARBARA AUDIA	8	
C3	BARBARA BASSO	10	
C1	SERGIO CONDINA	12	
C6	ANTONELLA NAVILLI	12	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Il progetto ha subito un'interruzione forzata a causa della necessità da parte del personale Docente di attivazione della DAD e dei periodi di obbligata quarantena causati dall'emergenza epidemiologica. In sede di monitoraggio: la Fase 2, inizialmente prevista per il mese di marzo 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per il mese di maggio 2021, è stata posticipata al mese di ottobre 2021; la Fase 4, inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di novembre 2021; la Fase 5, inizialmente prevista per il mese di giugno 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021.