



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attivazione modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	BUONI PASTO ELETTRONICI
Descrizione	L'obiettivo si propone lo studio e la verifica della fattibilità del progetto per l'introduzione dei Buoni Pasto Elettronici in sostituzione di quelli cartacei, anche alla luce del programma di rilevazione presenze attualmente in uso.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Studio delle ipotesi	3	Erogazione buoni pasto elettronici
2	Eventuale implementazione e/o sostituzione del programma di rilevazione presenze		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle ipotesi	2021												
Eventuale implementazione e/o sostituzione del programma di rilevazione presenze	2021												
Erogazione buoni pasto elettronici	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	10	
D2	ROMINA CAVALETTO	10	
Segr	DIANA VERNEAU	10	
C1	SONIA RIZZI	15	
C2	ANTONELLA TESSA	15	
C4	VERONICA CANNAMELA	20	
B7	PAOLA PATRUNO	10	
C3	STEFANO CHIAPPERO	10	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. L'attività di monitoraggio ha permesso di evidenziare come l'obiettivo stia procedendo a rilento: attualmente è in corso di realizzazione la Fase 1 e si ritiene necessario posticiparne la conclusione, inizialmente prevista per il mese di luglio 2021, al mese di settembre 2021; l'avvio della Fase 2, inizialmente previsto per il mese di maggio 2021, è da posticipare al mese di ottobre 2021; l'avvio della Fase 3, inizialmente previsto per il mese di ottobre 2021, è da posticipare al mese di dicembre 2021.