



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Recupero entrate tributarie ed extratributarie	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestione degli accertamenti d'entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Censimento dei passi carrai
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di effettuare un censimento dei passi carrai insistenti sul territorio al fine dell'eventuale reintroduzione dell'imposizione fiscale.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico a Ditta esterna per il censimento dei passi carrai presenti sul territorio comunale	3	Analisi di fattibilità sull'eventuale reintroduzione dell'imposizione
2	Verifica del lavoro eseguito dalla Ditta con l'ufficio Tecnico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico a Ditta esterna per il censimento dei passi carrai presenti sul territorio comunale	2021												
Verifica del lavoro eseguito dalla Ditta con l'ufficio Tecnico	2021												
Analisi di fattibilità sull'eventuale reintroduzione dell'imposizione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTO	8	
D5	MARIO TORNATORE	32	
B6	ANTONELLA BRIOLO	16	
B7	PAOLA PATRUNO	8	
D1	ANTONELLA PASSARETTI	4	
C1	SILVIA MAFFEO	12	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio: la Fase 1 , inizialmente prevista per il mese di marzo 2021, è stata posticipata al mese di maggio 2021; la Fase 2 , inizialmente prevista per i mesi di maggio e giugno 2021, è stata posticipata ai mesi di ottobre e novembre 2021; la Fase 3 , inizialmente prevista per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021.