



Comune di Leinì - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

| | |
|--|---|
| Obiettivo Strategico: Manutenzione, implementazione, modernizzazione ed integrazione del patrimonio pubblico del Comune di Leinì. | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: Riqualificazione del centro storico. | Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Elaborazione Bando di Concorso di idee o di progettazione |
| Descrizione | L'obiettivo si propone l'attivazione della procedura di un Concorso di idee o di progettazione finalizzato alla ridefinizione di un fabbricato di proprietà comunale del centro storico |
| Peso | 7 |
| Anno di scadenza | 2021 |
| Assegnazione CDR | 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | definizione del fabbricato oggetto del concorso | 4 | predisposizione bozza del bando di concorso |
| 2 | definizione del tipo di procedura da seguire | 5 | revisioni bozza del bando di concorso |
| 3 | affidamento eventuale incarico di supporto per la predisposizione del bando di concorso | 6 | approvazione dello schema di bando di concorso |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| definizione del fabbricato oggetto del concorso | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| definizione del tipo di procedura da seguire | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| affidamento eventuale incarico di supporto per la predisposizione del bando di concorso | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione bozza del bando di concorso | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| revisioni bozza del bando di concorso | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| approvazione dello schema di bando di concorso | 2021 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3 | SILVIA GIUNTA | 30 | |
| D2 | FRANCESCO DE LEO | 20 | |
| D6 | FRANCO BENEDETTI | 20 | |
| C6 | ANTONELLA CRESTONI | 10 | |
| C1 | LUCA GIUGGIOLI | 20 | |

| Considerazioni |
|---|
| Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio: la conclusione della Fase 4, inizialmente prevista per il mese di settembre 2021, è stata posticipata al mese di novembre 2021; la Fase 5, inizialmente prevista per i mesi di ottobre e novembre 2021, è stata posticipata al mese di dicembre 2021. |