



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale per attivare canali informativi e di supporto alle opportunità comunitarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> REALIZZAZIONE RETE WI FI SU TERRITORIO COMUNALE	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE RETE WI FI SU TERRITORIO COMUNALE
<b>Descrizione</b>	Il Comune di Leini nel 2020 è risultato beneficiario del contributo sotto forma di voucher dell'importo di € 15.000,00 del bando della Comunità Europea WiFi4EU per la realizzazione di infrastrutture tese a garantire la possibilità di accesso gratuito a reti Wi-Fi sul territorio comunale. L'obiettivo del 2021 consiste nell'installare gli access point individuati con deliberazione G.C. n. 192 del 06.11.2020 in base alla combinazione di punti di accesso al chiuso e all'aperto, come previsto dal punto I.2 dell'Allegato 1 della convenzione sottoscritta, ovvero n. 8 all'aperto e n. 3 al chiuso, come di seguito descritto: 1) Biblioteca (Via Volpiano, 8): 3 access point wireless per copertura interna 2) Piazza I° maggio: 4 access point wireless da esterno (con copertura anche per il Parco San Valentino) 3) Piazza Vittorio Emanuele II: 4 access point wireless da esterno
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Coordinamento con ditta Axians per installazione punti di accesso wireless	3	Conferma sul portale WiFi4EU che l'impianto sia funzionante in conformità alla convenzione di sovvenzione.
2	Installazione punti di accesso wireless	4	Verifica del mantenimento della rete WiFi4EU pienamente operativa per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia

Cronoprogramma												
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Dic
Coordinamento con ditta Axians per installazione punti di accesso wireless	2021											
Installazione punti di accesso wireless	2021											
Conferma sul portale WiFi4EU che l'impianto sia funzionante in conformità alla convenzione di sovvenzione.	2021											
Verifica del mantenimento della rete WiFi4EU pienamente operativa per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia	2021											

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	10	
C1	SILVIA MAFFEO	90	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. In sede di monitoraggio: la Fase 1, inizialmente prevista per il mese di aprile 2021, è stata posticipata al mese di giugno 2021; la Fase 2, inizialmente prevista per i mesi di maggio e giugno 2021, è stata posticipata ai mesi di luglio e agosto 2021; la Fase 3, inizialmente prevista per il mese di luglio 2021, è stata posticipata al mese di settembre 2021; l'avvio della Fase 4, inizialmente previsto per il mese di agosto 2021, è stato posticipato al mese di ottobre 2021.