



**Comune di Leini - 2022**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

|   |  |
|---|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> Urbanistica  | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Individuazione nuove aree per l'insediamento di chioschi</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo prevede l'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi, funzionali alla valorizzazione della zona in cui sono da insediare, e la successiva emanazione di un bando volto all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione degli stessi |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 8   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente   |

| <b>Fasi di attuazione</b> |   |          |   |
|---------------------------|---|----------|---|
| <b>1</b>                  | Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi | <b>4</b> | Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate |
| <b>2</b>                  | Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate | <b>5</b> | Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree         |
| <b>3</b>                  | Eventuale revisione del Regolamento Comunale per la Disciplina dei chioschi vigente       | <b>6</b> | Assegnazione aree   |

| <b>Cronoprogramma</b>   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Anno</b> | <b>Gen</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Mag</b> | <b>Giu</b> | <b>Lug</b> | <b>Ago</b> | <b>Set</b> | <b>Ott</b> | <b>Nov</b> | <b>Dic</b> |
| Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi | 2022        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate | 2022        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Eventuale revisione del Regolamento Comunale per la Disciplina dei chioschi vigente       | 2022        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate                                 | 2023        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree   | 2023        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Assegnazione aree   | 2023        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| <b>Personale coinvolto</b> |                       |  |  |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Cat.</b>                | <b>Nome e Cognome</b> | <b>Percentuale di partecipazione teorica</b> | <b>Percentuale di partecipazione reale</b> |
| D1                         | ANTONELLA PASSARETTI  | 35   |  |
| C1                         | FEDERICO ALLORA       | 15   |  |
| C2                         | EMANUELE FIORITO      | 15   |  |
| C1                         | ALESSANDRA STELLA     | 35   |  |

| <b>Considerazioni</b>  |
|--|
| Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Monitoraggio al 31/05/2022: si rileva un lieve discostamento per quanto riguarda l'attuazione delle varie fasi. Il termine ultimo per la realizzazione dell'obiettivo resta invariato. Pertanto: Fase 1: la conclusione della Fase 1, inizialmente prevista per il 30/04/2022, è avvenuta il 31/05/2022; Fase 3: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della conclusione della fase 3, inizialmente prevista per il 30/09/2022, al 31/10/2022; Fasi 2, 4, 5 e 6: confermate. Monitoraggio al 30/09/2022: si stabilisce uno slittamento al 2023 delle fasi 4 (Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate), 5 (Pubblicazione bando) e 6 (Assegnazione aree) in quanto all'interno del settore, e più nello specifico nel servizio ambiente, vi è stata un'ulteriore sostituzione (causa dimissioni volontarie della geom. A. Stella) del personale coinvolto nell'obiettivo, che ad oggi è indicato nella persona della dott.ssa Anna Colo' con la qualifica di istruttore amministrativo e non istruttore tecnico. |