



Comune di Leini - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Urbanistica	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Assegnazione e gestione orti urbani
Descrizione	L'obiettivo prevede l'assegnazione di parti di terreni comunali da destinarsi ad orto urbano al fine di valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità attribuendo loro la qualità di "aree a destinazione agricola" contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
Altri CDR coinvolti	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Analisi del territorio ed individuazione di area idonea ad essere utilizzata per gli orti urbani	4	Redazione bando per l'assegnazione di orti urbani
2	Delimitazione e recinzione degli orti	5	Pubblicazione bando per l'assegnazione di orti urbani
3	Redazione del Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani	6	Assegnazione orti urbani

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del territorio ed individuazione di area idonea ad essere utilizzata per gli orti urbani	2022												
Delimitazione e recinzione degli orti	2023												
Redazione del Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani	2022												
Redazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2022												
Pubblicazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2023												
Assegnazione orti urbani	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	15	
C1	FEDERICO ALLORA	15	
C2	EMANUELE FIORITO	20	
C1	ALESSANDRA STELLA	30	
D1	SILVIA GIUNTA	5	
D2	FRANCESCO DE LEO	15	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Monitoraggio al 31/05/2022: si rileva un discostamento per quanto riguarda l'attuazione delle varie fasi dovuto a questioni organizzative. Il termine ultimo per la realizzazione dell'obiettivo resta invariato. Pertanto: Fase 1: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della conclusione della Fase 1, inizialmente prevista per 30/04/2022, al 31/07/2022; Fase 2: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della Fase 2, inizialmente prevista per il periodo 01/05/2022 - 30/06/2022, al periodo 01/08/2022 - 30/09/2022; Fase 3: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della Fase 3, inizialmente prevista per il periodo 01/06/2022 - 31/08/2022, al periodo 01/08/2022 - 30/09/2022; Fasi 4, 5 e 6: confermate. Monitoraggio al 30/09/2022: si stabilisce uno slittamento al 2023 delle fasi 2 (Delimitazione e recinzione degli orti), 5 (Pubblicazione bando) e 6 (Assegnazione aree) in quanto all'interno del settore, e più nello specifico nel servizio ambiente, vi è stata un' ulteriore sostituzione (causa dimissioni volontarie della geom. A. Stella) del personale coinvolto nell'obiettivo, che ad oggi è indicato nella persona della dott.ssa Anna Colo' con la qualifica di istruttore amministrativo e non istruttore tecnico.