



Comune di Leini
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Informatizzazione degli uffici comunali	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione del processo di predisposizione, trasformazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale e Informatizzazione dell'Ente.
Descrizione	L'obiettivo di proporre di implementare le procedure di informatizzazione e digitalizzazione dell'Ente. Più nello specifico si opererà la piena digitalizzazione del processo di predisposizione, trasformazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le procedure di informatizzazione dell'Ente si rende necessario, procedere nella sostituzione di alcuni componenti per garantire una migliore operatività dei processi informatizzati.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle modalità operative per attuare la digitalizzazione dei processi delle delibere di Giunta e di Consiglio.	4	Analisi dello stato di fatto dell'Ente e dei principali interventi da realizzare (anche in ragione delle necessità evidenziate a seguito dell'emergenza epidemiologica), con ricerca delle fonti di finanziamento per garantire il superamento delle urgenze e la predisposizione degli interventi infrastrutturali inseriti negli obiettivi strategici del DUP.
2	Fase sperimentale di digitalizzazione delle succitate procedure	5	Ricerca delle migliori soluzioni di mercato e contestuale affidamento.
3	Fase a regime della digitalizzazione delle succitate procedure	6	Verifica attraverso conto consuntivo dell'Ente.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle modalità operative per attuare la digitalizzazione dei processi delle delibere di Giunta e di Consiglio.	2020												
Fase sperimentale di digitalizzazione delle succitate procedure	2020												
Fase a regime della digitalizzazione delle succitate procedure	2020												
Analisi dello stato di fatto dell'Ente e dei principali interventi da realizzare (anche in ragione delle necessità evidenziate a seguito dell'emergenza epidemiologica), con ricerca delle fonti di finanziamento per garantire il superamento delle urgenze e la predisposizione degli interventi infrastrutturali inseriti negli obiettivi strategici del DUP.	2020												
Ricerca delle migliori soluzioni di mercato e contestuale affidamento.	2020												
Verifica attraverso conto consuntivo dell'Ente.	2020												
Verifica attraverso conto consuntivo dell'Ente.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2025 - Verifica finale attraverso conso consuntivo dell'Ente	0	0	1	0
I2054 - N. Delibere di Consiglio in formato digitale	32	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	64	0	0	0
I2055 - N. Delibere di Giunta in formato digitale	142	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2019 - Tasso di dematerializzazione delle Deliberazioni di Consiglio (I2054 - N. Delibere di Consiglio in formato digitale/I191 - N. Delibere Consiglio)*100	0	50				0	0

Indicatori di Risultato

KP2020 - Tasso di dematerializzazione delle Deliberazioni di Giunta (I2055 - N. Delibere di Giunta in formato digitale/I192 - N. Delibere Giunta)*100	0	50				0	0
---	---	----	--	--	--	---	---

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	30	0
C5	PATRIZIA AZZOLINA	15	0
B6	GIUSEPPINA ISOLDI	15	0
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	15	0

Considerazioni

Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.