

<b>Obiettivo Strategico:</b> Urbanistica	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione Variante parziale allo Strumento Urbanistico approvato ai sensi della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.</b>
<b>Descrizione</b>	Revisione necessaria del P.R.G.C. vigente per gli aspetti normativi e cartografici
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Incontri preliminari con nuovo urbanista	3	Predisposizione del documento di screening della VAS
2	Studio esigenze e criticità esistenti nell'apparato normativo del PRGC	4	Adozione Documento di screening della VAS

Cronoprogramma													
Descrizione	Ann o	Ge n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma g	Gi u	Lu g	Ag o	Se t	Ot t	No v	Di c
Incontri preliminari con nuovo urbanista	2020												
Studio esigenze e criticità esistenti nell'apparato normativo del PRGC	2020												
Predisposizione del documento di screening della VAS	2020												
Adozione Documento di screening della VAS	2020												
Adozione progetto preliminare di Variante Parziale e pubblicazione	2020												
Adozione progetto preliminare di Variante Parziale e pubblicazione	2021												

Personale coinvolto			
Ca t.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	0
D4	VANIA GOBETTI	30	0
D3	SIMONA FESSIA	30	0
C1	FEDERICO ALLORA	10	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.