



**Comune di Leini**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Informatizzazione dei pagamenti dei cittadini	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestire gli incassi dell'Ente attraverso il nuovo SISTEMA PAGOPA</b>
<b>Descrizione</b>	Il Sistema PAGOPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale e del D.L. 179/2012. PAGOPA rappresenta una nuova modalità per eseguire, attraverso i prestatori di servizi di pagamento, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si potranno effettuare i pagamenti direttamente sull'applicazione web che verrà installata sul sito del Comune. L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento semplici, affidabili e moderni.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Studio e analisi del sistema migliore per l'attuazione di tale servizio	3	Attualizzazione del sistema realizzato da Siscom "Pagointerface"
2	Invio alla Siscom di richiesta di supporto per attualizzazione del Sistema PagoPA	4	Formazione del personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e analisi del sistema migliore per l'attuazione di tale servizio	2020												
Invio alla Siscom di richiesta di supporto per attualizzazione del Sistema PagoPA	2020												
Attualizzazione del sistema realizzato da Siscom "Pagointerface"	2020												
Formazione del personale	2021												
Avviamento: impostazioni Pagopa interface e abilitazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2002 - n. incontri realizzati con Siscom ed informatico comunale	3	0	0	0
I2001 - n. incontri programmati con Siscom ed informatico comunale	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2001 - Grado di realizzazione degli incontri con Siscom e informatico comunale (I2002 - n. incontri realizzati con Siscom ed informatico comunale/I2001 - n. incontri programmati con Siscom ed informatico comunale)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTO	25	0
C4	VERONICA CANNAMELA	5	0
C5	MARISA GILI BORGHET	5	0
C6	ALESSANDRO MIGLIETTA	5	0
B7	CINZIA PICCA PICCONE	25	0
C1	ILARIA REVELLO	15	0
D5	MARIO TORNATORE	5	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	5	0
B6	DANIELA MORETTO	5	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
B7	PAOLA PATRUNO	5	0

**Considerazioni**

Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.