

## ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

colonne C, D:  
 inserire la data prevista di inizio e fine correlata alla fase  
 procedurale corrispondente

colonna E:  
 barrare con una X la fase **attualmente in corso**

	Date programmate		Stato attuale
	inizio	fine	
<b>CATEGORIA: OPERE INFRASTRUTTURALI</b>			
1 PFTE		09/03/2022	Approvato con D.G.C. n. 47 del 09.03.2022
2 Progetto Definitivo	15/07/2022	10/10/2022	Predisposizione affidamento con T.D. su MEPA
3 Conferenza dei servizi decisoria (parere VVFF e validazione)	18/10/2022	15/11/2022	
Richiesta mutuo CDP	18/11/2022	10/12/2022	
4 Progettazione Esecutiva			
5 Predisposizione capitolato e bando di gara			
6 Pubblicazione bando di gara (APPALTO INTEGRATO)	30/12/2022		
7 Aggiudicazione e stipula contratto (APPALTO INTEGRATO)		30/06/2023	
8 Esecuzione lavori	01/11/2023	30/05/2025	
9 Collaudo	01/06/2025	31/08/2025	